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簽約暨管考作業說
明會簡報
主辦單位:
執行單位: 中華民國109年9月16日
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議程 主講人 時間

主持人致歡迎詞 5分鐘

個案計畫簽約及執行作業說明 專案辦公室 45分鐘

計畫補助款契約條文說明 專案辦公室 10分鐘

中場休息 10分鐘

財務審查作業說明 財審單位 30分鐘

Q & A
專案辦公室

&
財審單位

20分鐘

議程
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壹、個案計畫執行及簽約作業 4

一.計畫相關時程預定
二.計畫簽約相關流程
三.簽約應備文件
四.簽約注意事項
五.計畫管理-工作紀錄簿
六.計畫變更作業流程

貳、計畫書修改說明

4
5
6
8

12
14

17

簡報大綱



一、計畫相關時程預定

4

時間(預估) 事項

109/09/28、29 簽約作業

109/12 期中查訪說明會

110/01
期中查訪
(查訪日前一週須繳交期中書面報告)

110/04 全程結案說明會

110/05-110/06
期末查訪
(查訪日前一週須繳交全程結案報告)

110/07 成果發表會
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簽約日：9/28(一) 、 9/29(二)

二、計畫簽約相關流程
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•109年9月18日(五)前以E-mail寄送第一版修正版簽約計
畫書電子檔至負責專員信箱，並確認收訖。

•109年9月28日(一)、29日(二) ，簽約當日備齊「計畫簽
約」與「請領第1期補助款」相關文件，並備妥公司大小
章及紅色印泥。

計畫簽約及請領第1期補助款相關文件

1. 計畫簽約及請領第一期補助款函
2. 簽約版計畫書及補助款契約書(一式5份)
3. 領據1份(正本)
4. 補助款專戶存摺封面及內頁各1份(影本)

※繳交文件若為影本，請蓋「與正本相符」章。

三、簽約應備文件
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•業者自行開立以公司為戶名之活期存款帳戶，屬專款專
用，孳生之利息一律繳交國庫。
•本計畫補助款撥款方式
第一期：簽約後，計畫全程總補助款50%
第二期：結案後，上限為計畫全程總補助款50%

•補助款專戶存摺影本：註明計畫編號、公司名稱。

樣本

三、簽約應備文件-補助款專戶
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簽約計畫書(一式5份)，包含4部分如下述：

1. 補助款契約書

2. 計畫書相關資料

•計畫申請表、計畫申請表(續)、差異說明資料、計畫審查意

見及回覆說明、計畫書摘要表、計畫書目錄、計畫書本文。

3. 計畫書附件(可視實際情況檢附)

•技術移轉正式合約、顧問及國內外專家願任同意書及任職單

位同意書、專利證書、其他參考資料。

•申請表文件查檢表、建議迴避之人員清單、個資同意書。

4. 補助款契約書附件

四、簽約注意事項-計畫書裝訂(1/2)
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補助款契約書附件

1. 新竹市政府核准公文

2. 委員意見彙總表

3. 公司變更登記表

4. 負責人身分證影本

5. 專戶存摺封面及內頁

•個資同意書(簽約作業手冊P.15)

公司負責人、主持人、
聯絡人及所有計畫人
員(含顧問)都須附上並
簽名或用印！

四、簽約注意事項-計畫書裝訂(2/2)



 詳如簽約作業手冊P.3-4 

創新技術：淺黃色

創新服務：淺紫色

製作書背，字體統一為

標楷體。

雙面列印，各部份間加

一淺黃色隔色頁。

封面請用非油性封皮

(不須上臘或膠膜) 

計
畫
編
號:

計
畫
名
稱:

計
畫
執
行
期
間

Ｏ
Ｏ
Ｏ
公
司
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四、簽約注意事項-計畫書膠裝格式



• 用印處：契約書、計畫申請表、申請文件查檢表、建議迴避之人員清單等。

•一式5份皆紅印(圖解如簽約作業手冊P.4)
–契約書中之乙方立契約書人加蓋公司章、負責人章。
–契約書內頁與頁間都須加蓋騎縫章(如無騎縫章可以公司章
代替)

–整本計畫書側邊(翻閱邊)加蓋一個騎縫章或公司章

另注意：契約書中塗改之部

份需加蓋公司章以為確認。
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四、簽約注意事項-用印注意事項



計畫執行期間，參與計畫之所有
計畫人員應填寫工作紀錄簿。

•目的

1. 研發經驗之累積與傳承

2. 智慧財產權之訴訟佐證
•計畫人員一人填寫一本，不可
共用，主持人亦同。

•須編列頁碼，並膠裝。

計畫期間:109年9月1日~110年5月31日
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五、計畫管理-工作紀錄簿(1/2)



• 勿以鉛筆書寫。

• 每頁記錄人、見證人須簽
名。

• 主管每季、每月須查核。

• 不可塗改，如有錯誤請以
筆刪去，並簽名。

• 勿以黏貼方式記錄，所有
紀錄應直接記於內頁上。

• 如要黏貼相關佐證時，須
貼實並於騎縫簽名。

工作紀錄簿格式請至本計畫官網下載

https://www.hccitysbir.org/文件下載
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五、計畫管理-工作紀錄簿(1/2)



第
一
類
變
更

2.消耗性器材原材料用量變更

3.研發設備使用 /維護變更

於期中/期末
審查報告提報，
審查委員核定

同意/

不同意

第
二
類
變
更

5.技術移轉事項變更

6.計畫主持人或顧問變更

來
函
變
更

同意/

不同意

7.經費編列、查核點變更

4.地址或公司負責人變更

1. 人事異動變更

送
審
查
委
員

新竹市政府
核定

函
知
業
者

業者 新竹市政府

通
知
專
案
辦
公
室

審
查
回
覆
核
定
結
果

※計畫變更申請最後期限為契約屆滿前1個月(110年4月底前)提出！

※計畫期程不可變更。

相關表格請至本計畫官網下載 https://www.hccitysbir.org/文件下載 14

六、計畫變更作業流程(1/3)



計畫變更-第一類變更程序

於期中/期末審查報告中提報，由審查委員同意，併
審查結果回覆變更內容。

人事變更、消耗性器/原材料項目及用量變更、
研發設備使用/維護變更、地址或公司負責人變更。

於變更事實發生一個月內連繫專案辦公室，

並email給負責專員計畫變更申請表、相關變更附
件及說明資料。

• 如無異常，則同意備查。
• 若有異常狀況，由專案辦公室通知業者另行函文

申辦。
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六、計畫變更作業流程(2/3)
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六、計畫變更作業流程(3/3)
計畫變更-第二類變更程序

技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主
持人或顧問變更、經費編列變更、查核點變更等。

函文正本(一式2份)至新竹市政府及專案辦
公室辦理變更，專案辦公室收到變更內文後，轉呈
主、協審提供意見。

於變更事實發生一個月內連繫專案辦公室，

並email給負責專員計畫變更申請表、相關變更附
件及說明資料。

• 如獲同意，由專案辦公室轉送給新竹市
政府辦理變更，並函知業者同意備查。

• 如未獲同意，則由新竹市政府函知業者仍應按
原計畫進行。
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簽約計畫書修正
教學時間



• 請依據新竹市政府核准函及委員意見彙總表修正計畫書，其中執行

量化指標須明訂，以利簽約作業、期中及期末查訪工作。

• 計畫期間依核定日期填寫。

• 計畫目標得依計畫審查會議決議變更(將請委員確認)，但不可因經

費改變而調減目標值。

• 經費編列規則與經費上限，務必遵循本計畫申請須知與會計編列原

則及查核要點。

• 依計畫書格式規定撰寫並依序編列頁碼，請勿自行刪除或調整計畫

書格式。
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一、計畫書修正要點
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 契約編號係專案辦公室
提供。

 申請計畫名稱與期間須
與公文一致。

109 9

109 9 5110 31

(共9個月)

(一)封面
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 請確認承諾書內容後，用
印大小章。

 計畫期間依公文修正。

 通訊地址請再三確認。

 計畫主持人、聯絡人須不
同人。

 總經費須依公文修正。

 技術或智慧財產權移轉單
位之對象與經費須一致。

 公司章及負責人章需與契
約及領據相同。

公司

用印
負責

人印

各欄位請詳細
完整填寫

(二)計畫申請表



首次申請業者無須填寫
此頁，但不能刪除。

前次申請未獲准之業者，
須填寫第一項表格。

以相同或類似計畫標的
再次申請之業者，須填
寫第二項表格。
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(三)差異說明資料



 新增此頁加入計畫書
格式中。

 修正回覆說明以簡答
填寫至此表中。

 本表若不敷使用，可
自行增列。

 確認修正頁碼與計畫
書頁碼一致。
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(四)計畫審查意見及回覆說明



執行目標、創新重點
請精簡、重點分項說
明。

摘要請盡量以1頁為原
則。
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關鍵字應為整個計畫的
核心概念，
例：綠能、工業設計、
平台建置、特色商圈。

(五)計畫書摘要表
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(放置計畫書附件後)

 各欄位請完整核對
勾選。

 請填報人簽名並加
蓋公司大小章。

(六)申請文件檢查表

簽名

公司

用印負責

人印



(放置計畫書附件後)

 無論是否有迴避人
員，均須加蓋公司
章、負責人簽名用
印。

 若確定無需迴避之
人員，請填無。
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公司

用印

負責

人印

(七)建議迴避之人員清單



 請務必編入頁碼。

 請依計畫書各項標題
填入相關內容。

 以附件方式提供有利
審查的補充資料。
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(八)目錄



計畫架構

• 計畫架構內容須與預定進
度表與預定查核點一致。

• 請詳填工作項目及權重，
若有技術移轉單位請一併
列入。

技術及智慧財產權來源分析

• 如與業界、學術界及其他
研究機構合作計畫，須詳
填各分項內容。
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二、計畫內容與實施方法(1/2)
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計畫效益

• 說明結案時與後兩年，各年度可完成之效益

• 例如：109/5/31：網站瀏覽人數達1500人次

簽訂合作廠商5家

平台銷售金額達100萬元

110/5/31： xxxxxxxxx

111/5/31： xxxxxxxxx

• 分別說明計畫對公司、國內產業發展及社會貢獻等
量化及質化效益(詳細說明請見申請須知P.17)

二、計畫內容與實施方法(2/2)
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預期進度表

• 以甘特圖表示，依各分項計畫之工作項目順序填寫，

如不敷使用請自行增列。

• 期中進度109年12月31日須達50%以上。

• 分項計畫之工作項目與計畫人員簡歷內容應相符。

• 如有技術移轉，每一移轉項目應視為一分項計畫，

列出進度及查核點，但不列人月。

• 各工作項目每一季(三個月)至少有一個查核點，查

核點內容應量化且明確，以便未來查核進度。

• 累積進度百分比須包含工作與財務進度。

三、計畫執行查核點說明(1/2)



月份

工作項目 進度

計畫
權重

%

預定
投入
人月

109年度 110年度
第一季 第二季 第三季

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

A.創意商品 30 -

A1. 創意商品規劃書 15 6 2 2 2*

A2. 創意商品製作 15 6 2 2 2*

B.平台網站建立 50 -

B1. 網站規劃書 10 2 1 1*

B2. 網站上線 20 2 2*

B3. 網站營運 20 6 2 2 2*

C.行銷工具製作 20 -

C1.平面行銷工具設計
[委託勞務]

10 -

C2.平面行銷推廣 10 6 1 1* 2 2*

進度百分比 % 100 5 15 45 60 69 77 86 95 100

人月數小計 28 2 4 5 5 2 3 3 2 2

30

C2.1 C2.2

預定進度及查核點說明範例
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預定查核點說明

• 與計畫預定進度表之工作項目配合，依預定完成

時間順序填寫。

• 查核點內容應具體且明確列出量化指標，如新增

服務商品數量等，以利委員進行查訪作業。

• 技術移轉單位(包括委託勞務與委託研究單位)的工

作項目均須列入查核點，並明確列出量化指標。

• 計畫人員編號與參與本計畫人員簡歷表應相符。

三、計畫執行查核點說明(2/2)
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期中查核點(109年12月31日前)

查核點
編號

預定完成時間 查核點內容
計畫人員
編號

A1 109/11/30
創意商品規劃書一份[包含概念緣起、執行方式、推

廣方案、經費估算]
1、2

B1 109/12/31
網站建置規劃書一份[包含規格、平台之前後台功能

規劃]
4、5

A2 109/12/31 創意商品製作5款5,000個 1、2、3

B2 109/12/31
平台測試報告一份[包含平台測試方法說明、測試報

告、驗收記錄]
4、6

期末查核點(110年5月31日前)

C1 110/1/31 平面行銷說明會規劃報告3份 [委託勞務] 委外單位

B3 110/3/31 網頁瀏覽達50,000人次、網路下單交易達500筆 4、5、6

C2.1 110/4/30 DM兩式3,000份、海報兩式各10份、布條一式2份 1、2

C2.2 110/5/31 平面媒體刊登5次 7

範例-查核點



1. 計畫人員參與分項計
畫及工作項目、投入
月數應與預定進度表
一致。

2. 計畫人員投入月數應
合理填列。

3. 各欄位應完整填寫。
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四、計畫人員簡歷表



簡報完畢

敬祝 執行順利

新竹市地方型SBIR計畫聯絡窗口
洽詢電話：0800-600-333 轉237、241
E-mail：03152@cpc.org.tw

02968@cpc.org.tw
計畫網站：https://www.hccitysbir.org/

※詳細資料及格式歡迎上本計畫官網下載

計畫網站

粉絲專頁
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